

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ กองช่าง เทศบาลตำบลสันติสุข

ผด.2

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เจ้าของ งบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u>								
		<u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>								
1	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป	40,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	หน้า 102
2	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	"
3	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	"
4	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล		"		-	-	ตกลงราคา	30 วัน	"
5	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าถ่ายเอกสาร		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	"
6	ต.ค.58 - ก.ย. 59	- ค่าจ้างเหมาบริการ		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	หน้า 103
		<u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</u>								
7	ต.ค.58 - ก.ย. 59	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	หน้า 103
8	ต.ค.58 - ก.ย. 59	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		"	130,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	"
		- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์				-	-	ตกลงราคา	5 วัน	"
		- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น				-	-	ตกลงราคา	15 วัน	"
		<u>วัสดุ</u>								
9	ต.ค.58 - ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	หน้า 104

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ กองช่าง เทศบาลตำบลสันติสุข

ผด 2

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)		เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	ส่งมอบ (วัน)	
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
14	ต.ค.58-ก.ย.59	ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสันติสุข	กองช่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	300,000	-	-	สอบราคา	45 วัน	หน้า 104
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
15	ต.ค.58-ก.ย.59	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1		"	403,700	-	-	สอบราคา	45 วัน	หน้า 105
16	ต.ค.58-ก.ย.59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 5		"	287,000	-	-	สอบราคา	45 วัน	"
17	ต.ค.58 - ม.ค.59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 4		"	104,000			สอบราคา	45 วัน	"
18	ต.ค.58 - ม.ค.59	ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9		"	557,000			สอบราคา	45 วัน	"
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
19	ต.ค.58-ก.ย.59	ปรับปรุงโรงน้ำดื่ม หมู่ที่ 3		"	129,500			สอบราคา	45 วัน	หน้า 106
20	ต.ค.58-ก.ย.59	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1		"	155,600.00	-	-	สอบราคา	45 วัน	"

