

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

ของ กองช่าง เทศบาลตำบลสันติสุข

ผด.2

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เจ้าของ งบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
		<u>ค่าใช้จ่าย</u> <u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป	40,000					
1	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
2	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าโฆษณาและเผยแพร่		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
3	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
4	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล		"		-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
5	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าถ่ายเอกสาร		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
6	ต.ค.57 - ก.ย. 58	- ค่าจ้างเหมาบริการ		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
		<u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ</u> <u>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</u>	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป						
7	ต.ค.57 - ก.ย. 58	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		"	20,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
8	ต.ค.57 - ก.ย. 58	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		"	130,000	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
		- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์				-	-	ตกลงราคา	5 วัน	
		- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น				-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
		<u>วัสดุ</u>	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป	10,000					
9	ต.ค.57 - ก.ย. 58	วัสดุคอมพิวเตอร์		"		-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

ของ กองช่าง เทศบาลตำบลสันติสุข

ผด 2

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)		เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
		งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน								
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ								
11	ม.ค.-58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1	กองช่าง	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	212,100	-	-	สอบราคา	45 วัน	
12	ม.ค.-58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2		"	272,500	-	-	สอบราคา	45 วัน	
13	ม.ค.-58	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3		"	239,000	-	-	สอบราคา	45 วัน	
14	ต.ค.57 - ม.ค.58	ก่อสร้างป้ายแนะนำทางสายย่อย หมู่ที่ 1-9			305,700	-	-	สอบราคา	90 วัน	
15	ต.ค.57 - ม.ค.58	เจาะน้ำบาดาล หมู่ที่ 8			500,700	-	-	สอบราคา	45 วัน	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
16	มี.ค.-58	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสันติสุข			100,000	-	-	สอบราคา	45 วัน	

